

0221005 - MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-04 TRAMO: SANTIAGO ATITLAN (KM 171 000) - SAN PEDRO LA LAGUNA/

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 221005
Nombre: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-04 TRAMO: SANTIAGO ATITLAN (KM 171 000) - SAN PEDRO LA LAGUNA (KM 174 220), SOLOLA
Institución: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad ejecutora: DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos
Modalidad específica: Ejercicio de identificación de proyectos
Función anterior: **Finalidad-Función-Division**
TRANSPORTE 5-ASUNTOS ECONOMICOS
Sub-función anterior: 5-TRANSPORTE
TRANSPORTE 1-TRANSPORTE POR CARRETERA
Ubicación:

Departamento	Municipio
SOLOLA	SAN PEDRO LA LAGUNA
SOLOLA	SANTIAGO ATITLAN

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: ING. GILBERTO DE JESUS GERRA FLORES
Cargo: DIRECTOR GENERAL A.I
Teléfono: 22099100
Email: gilberto.guerra@caminos.gob.gt

Descripción:

MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-04 TRAMO: SANTIAGO ATITLAN (KM 171+000) - SAN PEDRO LA LAGUNA (174+220), SOLOLA

Regionalmente el proyecto se encuentra localizado en el departamento de Solola. El proyecto se ubica en la ruta RD-SOL-04, inicia en el km 171+000, y finaliza en km 174+220 en dirección hacia San Pedro la Laguna, con una longitud aproximada de 3.22 km. La temperatura donde se desarrolla el proyecto promedia los 19 grados centígrados, la humedad media relativa es 40 % y el promedio de lluvia anual es de 1,000 mm.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2025	.00	.00	.00%	.00%
2022	.00	.00	.00%	.00%
2021	.00	.00	.00%	.00%
2020	.00	.00	.00%	.00%
2019	981,254.00	981,253.77	100.00%	100.00%
2018	250,000.00	.00	.00%	.00%
		981,253.77		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 02/01/2020

Fecha de finalización 23/12/2020

Descripción de la fase a financiar:


Ejecución del Proyecto

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 21/05/24

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 21-MAY-24
TOTAL :	16,744,000			
Recursos internos :	16,744,000			
Gobierno central :	16,744,000			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Físico

Avance físico: .00% al: 21/05/24

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Drenaje menor	Metro	900,414	
Medidas mitigación ambiental	Planta	332,490	
Pavimentación	m ²	13,694,895	
Renglones varios	Metro	814,151	
Señalización	Metro	216,953	
Supervision	Documento	12	
Terracería	m ³	51,710	

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria: