

REPUBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

CONTRATISTA: PROYECTOS MULTIPLES PROURBA
CONTRATO: No. 055-2020-DGC-CONSTRUCCION, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ACUERDO MINISTERIAL No. 1005-2020 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: SANTA CRUZ BARILLAS - RIO ESPIRITU
FECHA DE INICIO: 06 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE FINALIZACION: 05 DE ABRIL DE 2022
NUEVA FECHA DE FINALIZACION: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ESTIMACION No. 19

Periodo: Del 01 al 15 de Septiembre de 2025.

Ampliación De Tiempo Contractual (Días) Según Resolución.: DGC-281-2022
Días Suspendidos del 01 de Enero al 31 de Mayo 2021:

Total de Días: 547 100.00%
Días Utilizados: 435 116.09%
Días a Utilizar: 277 50.64%

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO Q. 142,536,398.14 100.00% Fecha: 26 de Septiembre de 2024

Rangones	Descripción	Cantidad Contratada	Unidad	Precio U	Moneto Contratado	Cantidad Ajustada	Moneto Ajustado	ESTE PERIODO	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL ACUMULADO	MONTO ESTE PERIODO	MONTO ANTERIOR	MONTO ACUMULADO	PORCENTAJE
PLANOS FINALES DE LA OBRA CONSTRUIDA														
105.06	Planos finales de la obra construida	52.00	unidad	Q. 1,671.46	Q. 86,915.92	40.00	Q. 66,858.40		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
155.02	Mantenimiento del tránsito y de la carretera	18.00	mes	Q. 111,290.50	Q. 2,003,229.00	22.00	Q. 2,448,391.00	1.00	20.00	11.00	Q. 111,290.50	Q. 2,225,810.00	Q. 2,337,100.50	95.45%
TERRACERIA														
201.03 (a)	Retiro de casas	1,260.00	m2	Q. 140.50	Q. 177,030.00	1,152.00	Q. 161,856.00		1,151.99	1,151.99	Q. -	Q. 161,854.60	Q. 161,854.60	100.00%
201.03 (c)(3)	Retiro de otras estructuras (Cajas y cabezales de alcantarillas)	260.00	m3	Q. 76.92	Q. 19,999.20	213.00	Q. 16,383.96		212.91	212.91	Q. -	Q. 16,377.04	Q. 16,377.04	99.96%
201.03 (c)(2)	Retiro de alcantarillas	620.00	m	Q. 78.04	Q. 48,284.80	349.00	Q. 27,235.96	20.44	328.56	349.00	Q. 1,595.14	Q. 25,640.82	Q. 27,235.96	100.00%
201.03 (b)	Retiro de pavimentos, aceras y otros	360.00	m2	Q. 189.40	Q. 60,984.00	3,892.86	Q. 660,321.20		3,892.86	3,892.86	Q. -	Q. 659,450.49	Q. 659,450.49	99.87%
201.04	Retiro de servicios existentes	1.00	Global	Q. 521,362.44	Q. 521,362.44	1,1653	Q. 607,543.65		1,1653	1,1653	Q. -	Q. 607,543.65	Q. 607,543.65	100.00%
202	Umpia chapeo y destronque	15.00	Ha	Q. 25,899.58	Q. 388,493.70	15.00	Q. 388,493.70		13.31	13.31	Q. -	Q. 344,723.41	Q. 344,723.41	88.73%
203.04 (b)	Excavación no clasificada	36,317.00	m3	Q. 33.64	Q. 1,221,703.88	49,201.00	Q. 1,655,121.64	5,998.50	39,635.95	46,634.45	Q. 235,429.54	Q. 1,333,353.36	Q. 1,568,782.90	94.78%
203.04 (c)	Excavación no clasificada de material de despendicio	519,659.00	m3	Q. 26.00	Q. 13,511,134.00	203,086.00	Q. 5,280,236.00	40,768.58	162,317.42	203,086.00	Q. 1,059,983.08	Q. 4,220,252.92	Q. 5,280,236.00	100.00%
203.04 (d)	Excavación no clasificada para préstamo	5,500.00	m3	Q. 34.40	Q. 189,200.00	41,663.00	Q. 1,433,207.20	36,020.50	5,613.19	41,623.69	Q. 1,239,105.20	Q. 193,093.74	Q. 1,432,198.94	99.93%
203.04 (e)	Subexcavación		m3	Q. 10.76		19,729.00	Q. 212,284.04	827.22	18,901.77	19,728.99	Q. 8,900.89	Q. 205,383.04	Q. 212,283.93	99.99%
203.04 (f)	Remoción y prevención de derrumbes	350.00	m3	Q. 31.30	Q. 10,955.00	23,004.00	Q. 720,025.20		16,390.78	16,390.78	Q. -	Q. 513,031.42	Q. 513,031.42	71.25%
203.04 (g)	Excavación en roca	150.00	m3	Q. 181.72	Q. 27,258.00	143,223.00	Q. 26,026,483.56	16,700.70	126,522.30	143,223.00	Q. 3,034,851.20	Q. 22,991,632.36	Q. 26,026,483.56	100.00%
203.04 (h)	Excavación de contracunetas	370.00	m3	Q. 169.96	Q. 62,885.20	370.00	Q. 62,885.20	300.00	0.00	300.00	Q. 50,988.00	Q. -	Q. 50,988.00	81.08%
204.02	Excavación de canales	190.00	m3	Q. 166.80	Q. 31,692.00	2,093.00	Q. 349,112.40		223.82	223.82	Q. -	Q. 37,333.18	Q. 37,333.18	10.69%
205.05	Excavación estructural para cimentaciones de estructuras	180.00	m3	Q. 166.60	Q. 29,988.00	743.00	Q. 123,783.80		179.70	179.70	Q. -	Q. 29,938.02	Q. 29,938.02	24.19%
205.06	Excavación estructural para alcantarillas	520.00	m3	Q. 95.80	Q. 49,816.00	4,575.00	Q. 438,285.00	144.69	2,045.45	2,190.14	Q. 13,861.30	Q. 195,954.10	Q. 209,815.40	47.87%
205.07	Excavación estructural para sub-drenaje	160.00	m3	Q. 120.80	Q. 19,328.00	2,791.00	Q. 337,152.80	1,491.40	1,250.20	2,561.60	Q. 169,289.12	Q. 152,232.17	Q. 321,521.29	95.36%
205.08	Excavación estructural para gaviones	425.00	m3	Q. 137.10	Q. 58,267.50	7,636.00	Q. 1,046,895.60	295.90	5,044.77	5,340.67	Q. 40,567.89	Q. 691,637.97	Q. 732,105.86	69.94%
205.11	Relleno Estructural		m3	Q. 134.00		5,000.00	Q. 670,000.00		1,852.43	1,852.43	Q. -	Q. 248,225.62	Q. 248,225.62	37.05%
205.12	Relleno estructural para alcantarillas	160.00	m3	Q. 146.60	Q. 23,456.00	3,834.00	Q. 562,064.40	110.57	1,694.61	1,745.19	Q. 16,209.56	Q. 239,635.30	Q. 255,844.86	45.52%
208.06	Acarreo	1,685,928.00	m3-km	Q. 3.50	Q. 5,900,748.00	885,928.00	Q. 3,100,748.00	605,770.00	207,875.63	813,745.63	Q. 2,120,195.00	Q. 727,914.71	Q. 2,848,109.71	91.85%
DRENAJE MENOR														
603.02 (a)(1)(36")	Alcantarillas de metal corrugado diámetro 36"	858.00	m	Q. 1,448.92	Q. 1,243,173.36	0.00	Q. -		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
603.02 (a)(1)(42")	Alcantarillas de metal corrugado diámetro 42"	65.00	m	Q. 1,824.76	Q. 118,609.40	0.00	Q. -		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
603.02 (a)(1)(48")	Alcantarillas de metal corrugado diámetro 48"	257.00	m	Q. 2,186.22	Q. 561,858.54	0.00	Q. -		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
603.02 (a)(1)(60")	Alcantarillas de metal corrugado diámetro 60"	420.00	m	Q. 3,293.76	Q. 1,383,379.20	0.00	Q. -		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
604.02 (36")	Alcantarillas diametro de 36"		m	Q. 1,002.16		1,281.00	Q. 1,283,766.96	18.00	363.52	381.52	Q. 19,038.88	Q. 364,305.20	Q. 382,344.08	29.78%
604.02 (42")	Alcantarillas diametro de 42"		m	Q. 1,315.68		64.00	Q. 84,203.52	4.00	60.00	64.00	Q. 5,262.72	Q. 78,940.80	Q. 84,203.52	100.00%
604.02 (48")	Alcantarillas diametro de 48"		m	Q. 1,780.72		104.00	Q. 185,194.88		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
604.02 (60")	Alcantarillas diametro de 60"		m	Q. 2,388.22		216.00	Q. 515,855.52		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
BÓVEDA RECTANGULAR DE 2X2m.														
205.05a1	Excavación estructural para cimentación de estructuras (bóvedas)	920.09	m3	Q. 149.34	Q. 137,406.24	920.09	Q. 137,406.24		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
205.05a2	Excavación estructural para cimentación de estructuras en lecho rocoso (bóvedas)	230.00	m3	Q. 187.85	Q. 43,207.80	230.00	Q. 43,207.80		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
205.11	Relleno estructural	220.00	m3	Q. 185.52	Q. 40,814.40	220.00	Q. 40,814.40		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
551.03g	Concreto clase 21MPa (3,000PSI)	19.00	m3	Q. 2,532.30	Q. 48,113.70	19.00	Q. 48,113.70		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
551.03e	Concreto clase 28MPa (4,000PSI)	320.00	m3	Q. 4,255.78	Q. 1,361,849.60	320.00	Q. 1,361,849.60		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
552.03a1	Barras corrugadas de acero de refuerzo grado 420 (60)	57,626.00	kg	Q. 22.00	Q. 1,267,772.00	57,626.00	Q. 1,267,772.00		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
BÓVEDA RECTANGULAR DE 3X3m.														
205.05a1	Excavación estructural para cimentación de estructuras (bóvedas)	1,080.00	m3	Q. 149.26	Q. 161,200.80	1,080.00	Q. 161,200.80		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
205.05a2	Excavación estructural para cimentación de estructuras en lecho rocoso (bóvedas)	270.00	m3	Q. 187.66	Q. 50,668.20	270.00	Q. 50,668.20		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
205.11	Relleno estructural	192.00	m3	Q. 185.44	Q. 35,604.48	192.00	Q. 35,604.48		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
551.03g	Concreto clase 21MPa (3,000PSI)	16.00	m3	Q. 2,723.29	Q. 43,572.48	16.00	Q. 43,572.48		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
551.03e	Concreto clase 28MPa (4,000PSI)	272.00	m3	Q. 4,241.48	Q. 1,153,682.56	272.00	Q. 1,153,682.56		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
552.03a1	Barras corrugadas de acero de refuerzo grado 420 (60)	42,102.00	kg	Q. 22.00	Q. 926,244.00	42,102.00	Q. 926,244.00		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%

CONTRATISTA: PROYECTOS MULTIPLES PROURBA
CONTRATO: No. 055-2020-DGC-CONSTRUCCIÓN, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ACUERDO MINISTERIAL No. 1005-2020 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA TRAMO: SANTA CRUZ BARILLAS - RIO ESPÍRITU
FECHA DE INICIO: 06 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE FINALIZACIÓN: 05 DE ABRIL DE 2022
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023

REPÚBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Ampliación De Plazo Contractual (Días) Según Resolución: DGC-281-2022
Días Suspendidos del 01 de Enero al 31 de Mayo 2021:

ESTIMACION No. 19
Periodo: Del 01 al 15 de Septiembre de 2025.

Total de Días: 547 100.00%
365
151
Días Utilizados: 835 116.09%
Días a Utilizar: 277 50.64%

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO Q 142,686,398.14 100.00% Fecha: 26 de Septiembre de 2024

Renglones	Descripción	Cantidad Contratada	Unidad	Precio U	Moneto Contratado	Cantidad ajustada	Moneto Ajustado	ESTE PERIODO	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL ACUMULADO	MONTO ESTE PERIODO	MONTO ANTERIOR	MONTO ACUMULADO	PORCENTAJE
BOVEDA RECTANGULAR DE 4X4m.														
205.05a1	Excavación estructural para cimentación de estructuras (bóvedas)	1,038.00	m3	Q 149.28	Q 154,952.64	519.01	Q 77,477.81		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
205.05a2	Excavación estructural para cimentación de estructuras en lecho rocoso (bóvedas)	260.00	m3	Q 187.82	Q 48,833.20	130.50	Q 24,510.51		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
205.11	Relleno estructural	147.00	m3	Q 185.50	Q 27,268.50	147.00	Q 27,268.50		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
551.03g	Concreto clase 21MPa (3,000PSI)	13.00	m3	Q 2,693.90	Q 35,020.70	3.25	Q 8,755.18		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
551.03e	Concreto clase 28MPa (4,000PSI)	1,254.00	m3	Q 4,235.24	Q 5,310,990.96	313.50	Q 1,327,747.74		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
552.03a1	Barra corrugada de acero de refuerzo grado 420 (60)	57,626.00	kg	Q 22.00	Q 1,267,772.00	28,813.00	Q 633,896.00		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO														
301.02	Reacondicionamiento de subrasante existente	221,302.00	m2	Q 7.74	Q 1,712,877.48	180,423.60	Q 1,395,478.66	100,000.00	74,198.75	174,198.75	Q 774,000.00	Q 574,298.33	Q 1,348,298.33	96.55%
302.04 (a)	Material estabilizador (Conglomerante hidráulico)		kg	Q 1.96	Q -	757,779.00	Q 1,485,246.84		757,464.75	757,464.75	Q -	Q 1,484,630.91	Q 1,484,630.91	99.96%
303.01 (a)	Capa de sub-base común	45,928.00	m3	Q 104.30	Q 4,790,290.40	0.00	Q -		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
305.01 (b)	Capa de base con material triturado	31,926.00	m3	Q 255.70	Q 8,163,478.20	31,926.00	Q 8,163,478.20		11,856.00	11,856.00	Q -	Q 3,031,579.20	Q 3,031,579.20	37.14%
307.13	Material estabilizador (Cemento de uso general (UGC))		kg	Q 2.29	Q -	196,660.00	Q 450,351.40		196,197.30	196,197.30	Q -	Q 449,291.82	Q 449,291.82	99.76%
401.20 (b)	Concreto asfáltico (e=0.05)	24,395.00	Ton	Q 460.85	Q 11,242,435.75	24,395.00	Q 11,242,435.75		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
401.20 (c)	Cemento asfáltico	353,728.00	Gal	Q 21.30	Q 7,534,406.40	353,728.00	Q 7,534,406.40		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
407	Riego de imprimación	79,669.00	Gal	Q 30.25	Q 2,409,987.25	46,065.60	Q 1,393,484.40	1,697.60	17,784.00	19,481.60	Q 51,352.40	Q 537,966.00	Q 589,318.40	42.29%
408.02	Riego de liga	35,409.00	Gal	Q 24.40	Q 863,979.60	35,409.00	Q 863,979.60		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
REGLONES VARIOS														
253.02(1)	Gaviones	685.00	m3	Q 751.36	Q 515,432.96	4,800.00	Q 3,606,328.00	1,417.00	3,000.00	4,417.00	Q 1,064,677.12	Q 2,254,080.00	Q 3,318,757.12	92.02%
253.03(2)	Gaviones tipo colchón	486.00	m3	Q 922.70	Q 448,432.20	0.00	Q -		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
605.03(e)	Sub drenajes tubería PVC perforada 8" diámetro	135.00	ml	Q 128.44	Q 17,339.40	4,135.00	Q 531,099.40	2,002.00	1,755.00	3,757.00	Q 257,136.38	Q 225,412.20	Q 482,549.08	90.86%
605.03 (i)	Agregado para sub - drenaje con geotextil	276.00	m3	Q 339.66	Q 93,746.16	1,716.00	Q 582,856.56	840.84	755.90	1,596.74	Q 285,599.71	Q 256,748.99	Q 542,348.70	93.05%
605.03(j)	Geotextil tipo I	540.00	m2	Q 36.62	Q 19,774.80	9,240.00	Q 338,368.80		5,938.93	5,938.93	Q -	Q 217,483.62	Q 217,483.62	64.27%
607.04	Cajas y cabezales de concreto clase 17.5 MPa (2500PSI)	99.00	m3	Q 1,862.42	Q 184,379.58	474.00	Q 882,787.08	45.08	0.00	45.08	Q 83,957.89	Q -	Q 83,957.89	9.51%
608.04	Cunetas revestidas de concreto simple fundido en sitio	30,000.00	m2	Q 159.08	Q 4,772,400.00	30,000.00	Q 4,772,400.00		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
609.02	Bordillos	1,600.00	ml	Q 168.76	Q 270,016.00	1,600.00	Q 270,016.00		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
ETE-01	Disipadores de energía en forma de vertedero escalonado	80.00	m2	Q 189.62	Q 15,169.60	80.00	Q 15,169.60		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
MEDIDAS DE PREVENCIÓN														
255.01 (A)	Muros de retención de suelo estabilizado mecánicamente con geo sintéticos, h=1 metro	8.00	m3	Q 907.36	Q 7,258.88	8.00	Q 7,258.88		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
255.01 (B)	Muros de retención de suelo estabilizado mecánicamente con geo sintéticos, h=2 metros	479.00	m3	Q 826.40	Q 395,845.60	479.00	Q 395,845.60		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
255.01 (C)	Muros de retención de suelo estabilizado mecánicamente con geo sintéticos, h=3 metros	1,632.00	m3	Q 871.22	Q 1,421,831.04	1,454.00	Q 1,266,753.88		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
255.01 (D)	Muros de retención de suelo estabilizado mecánicamente con geo sintéticos, h=4 metros	280.00	m3	Q 860.16	Q 240,844.80	280.00	Q 240,844.80		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
255.01 (E)	Muros de retención de suelo estabilizado mecánicamente con geo sintéticos, h=5 metros	630.00	m3	Q 883.92	Q 560,649.60	485.00	Q 431,611.20		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
SEÑALIZACIÓN														
701.05	Defensas para carreteras y puentes de postes y rieles de metal	560.00	ml	Q 668.00	Q 374,080.00	560.00	Q 374,080.00		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
703.02(a)	Cercas de postes de madera y alambre espigado	8,500.00	ml	Q 78.00	Q 663,000.00	8,500.00	Q 663,000.00		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
704.02	Monumentos de kilometraje, suministro y colocación	52.00	u	Q 850.76	Q 44,239.52	52.00	Q 44,239.52		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
705.02	Delineadores	102.00	u	Q 143.13	Q 14,599.26	102.00	Q 14,599.26		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
706.03c	Pintura termoplástica para línea central	25.00	km	Q 15,104.00	Q 392,704.00	25.00	Q 392,704.00		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
706.06c1	Pintura termoplástica para línea no central	52.00	km	Q 15,104.00	Q 785,408.00	52.00	Q 785,408.00		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
706.06	Marcas termoplásticas, flechas y símbolos	18.00	m2	Q 437.00	Q 7,866.00	18.00	Q 7,866.00		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
706.09	Marcadores resaltados en el pavimento (ojo de gato)	6,140.00	u	Q 23.71	Q 145,579.40	6,140.00	Q 145,579.40		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
707.02(b)5	Rótulos de identificación del proyecto, de metal	2.00	und	Q 12,442.00	Q 24,884.00	2.00	Q 24,884.00		2.00	2.00	Q -	Q 24,884.00	Q 24,884.00	100.00%
707.04(b)1	Señales restrictivas y preventivas, tablero de acero galvanizado	96.00	und	Q 1,123.35	Q 107,841.60	96.00	Q 107,841.60		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
707.04(b)5	Señales preventivas	282.00	und	Q 1,123.35	Q 316,784.70	282.00	Q 316,784.70		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%
707.04(c)1	Señales de tráfico informativas laterales simples de metal, (SIL, SIR) suministro y colocación	76.00	und	Q 2,207.52	Q 167,771.52	76.00	Q 167,771.52		0.00	0.00	Q -	Q -	Q -	0.00%

158

CONTRATISTA: PROYECTOS MULTIPLES PROURBA
CONTRATO: No. 055-2020-DGC-CONSTRUCCIÓN, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ACUERDO MINISTERIAL No. 1005-2020 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CARRETERA TRAMO: SANTA CRUZ BARILLAS - RIO ESPÍRITU
FECHA DE INICIO: 06 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE FINALIZACIÓN: 05 DE ABRIL DE 2022
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023


REPUBLICA DE GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS


Total de Días: 547 100.00%
Ampliación De Tiempo Contractual (Días) Según Resolución.: DGC-281-2022 365
Días Suspendidos del 01 de Enero al 31 de Mayo 2021: 151
Días Utilizados: 635 116.09%
Días a Utilizar: 277 50.54%

ESTIMACION No. 19
Periodo: Del 01 al 15 de Septiembre de 2025.


MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO Q. 142,686,398.14 100.00% Fecha: 26 de Septiembre de 2024

Reclamos	Descripción	Cantidad Contratada	Unidad	Precio U	Moneto Contratado	Cantidad ajustada	Moneto Ajustado	ESTE PERIODO	ACUMULADO ANTERIOR	TOTAL ACUMULADO	MONTO ESTE PERIODO	MONTO ANTERIOR	MONTO ACUMULADO	PORCENTAJE
	MEDIDAS AMBIENTALES													
ETEA-1	Ejecutor ambiental	18.00	mes	Q. 11,330.00	Q. 203,940.00	18.00	Q. 203,940.00		8.00	8.00	Q. -	Q. 90,640.00	Q. 90,640.00	44.44%
ETEA-2	Siembra de gramíneas	1,600.00	m2	Q. 35.54	Q. 56,864.00	1,600.00	Q. 56,864.00		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
ETEA-3	Reforestación con especies nativas	1,600.00	árbol	Q. 37.50	Q. 60,000.00	1,600.00	Q. 60,000.00		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
ETEA-4	Construcción de casetas de parada de bus	6.00	unidad	Q. 29,125.00	Q. 174,750.00	6.00	Q. 174,750.00		0.00	0.00	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
	COSTO DIRECTO TOTAL				Q. 89,085,713.10		Q. 105,245,884.64				Q. 10,642,292.02	Q. 49,429,278.98	Q. 56,051,571.00	53.28%
	INDIRECTOS (GASTOS ADMINISTRATIVOS + UTILIDAD)			40 %	Q. 35,634,285.24		Q. 42,098,353.85				Q. 4,256,918.87	Q. 18,163,711.61	Q. 22,420,628.42	
	SUB-TOTAL (COSTO DIRECTO + INDIRECTOS)				Q. 124,719,998.34		Q. 147,344,238.49				Q. 14,899,208.59	Q. 63,572,990.39	Q. 78,472,197.18	
	IVA			12 %	Q. 14,966,399.80		Q. 17,681,308.62				Q. 1,767,904.79	Q. 7,628,758.86	Q. 9,416,663.65	
	SUB-TOTAL (COSTO DIRECTO + INDIRECTOS + IVA)				Q. 139,686,398.14		Q. 165,025,547.11				Q. 16,667,113.38	Q. 71,201,749.45	Q. 87,888,860.83	
	REGLÓN ETEA - 4 Trabajos Ambientales por Administración				Q. 2,000,000.00		Q. 2,000,000.00				Q. -	Q. -	Q. -	0.00%
	REGLÓN 110.11 Trabajos por Administración				Q. 1,000,000.00		Q. 1,000,000.00		Q. 192,125.66	Q. 192,125.66	Q. -	Q. 192,125.66	Q. 192,125.66	19.21%
	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA				Q. 142,686,398.14		Q. 168,025,547.11				Q. 16,887,113.38	Q. 71,393,875.11	Q. 88,080,986.49	52.42%
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO										Q. 3,337,422.28	Q. 14,278,775.02	Q. 17,616,197.30	
	LIQUIDO A RECIBIR										Q. 13,349,689.10	Q. 57,115,100.09	Q. 70,464,789.19	


CONTRATISTA
**Constructora
Proyectos Multiples
PROURBA
Guatemala**
Juan Carlos Lehnhoff Cavagnino
Ingeniero Civil Administrativo
Ccl. #2492


DIVISION DE SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES
Ing. Freddy Enrique Sierra Och
Coordinador
División de Supervisión
de Construcciones
Dirección General de Caminos


DELEGADO RESIDENTE
TEMPORAL
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
Carlos Manuel Salvatierra
Ingeniero Civil
Colegiado 2,185


DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS
Ing. Ovidio Juvenino Alvarez Gavez
Director General
Dirección General de Caminos
