



**IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:**

**Nombre del proyecto:** Forma Capital Fijo  
MEJORAMIENTO CALLE LA PLACITA DE LA CRUZ CANTON HERNANDEZ JACALTENANGO,  
HUEHUETENANGO

**Institución responsable:** CONSEJOS DE DESARROLLO

**Unidad ejecutora responsable:** MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO

**Modalidad de planificación :** Ejercicio de identificación de proyectos

**Modalidad específica:** Ejercicio de identificación de proyectos

**Finalidad-Función-Division:**

**Función anterior:** 5 - ASUNTOS ECONOMICOS  
TRANSPORTE  
**Sub-función anterior :** 5 - TRANSPORTE  
TRANSPORTE 1 - TRANSPORTE POR CARRETERA

**Ubicación geográfica:**

Departamento	Municipio
HUEHUETENANGO	JACALTENANGO

**Área de influencia:** Local

**Responsables:**

**Responsable del proyecto:**

Nombre: JUAN ANTONIO CAMPOSECO  
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL  
Teléfono: 77226363  
Email: municipalidadjacalteca@gmail.com

**Formulador del proyecto:**

Nombre: FREDY MARCELINO CASTILLO DIAZ  
Cargo: DIRECTOR DMP  
Teléfono: 77226362  
Email: ompjocal@yahoo.com.mx

**Modalidad de ejecucion del Proyecto :** CONTRATO

**DIAGNÓSTICO:**

**Antecedentes:**

Por el uso constante de las calles de la comunidad de cantón Hernández estas se han deteriorado por no tener un mantenimiento adecuado y por las inclemencias del clima, debido a esto se ha propuesto realizar el proyecto Mejoramiento calle tramo la placita de la cruz, tanto el Consejo el Consejo Comunitario de desarrollo de la comunidad, como los mismos vecinos han gestionado en diversas instituciones para manifestarle su necesidad de contar con un acceso adecuado, sin embargo sus esfuerzos han sido nulos por la falta de recursos económicos. Considerando la importancia de un servicio vial mejorado, y tomando en cuenta el ornato de las calles se hace necesaria su atención, además influye el crecimiento constante de la población y de sus necesidades recíprocamente.

**Problemática / Arbol del Problema:**

**Efectos Indirectos**

Inseguridad.

**Efectos Directos**

Problemas sociales, económicos.

**PROBLEMA CENTRAL:**

No existe una adecuada circulación vehicular en tramo tramo la placita de la cruz Jacaltenango, Huehuetenango.

**Causas Indirectas**

Deterioro de la calle.

**Causas Directas**



Mantenimiento inadecuado.

**ALTERNATIVAS DE SOLUCION**

Alternativa 01 : oPavimento

TIR : .00                      VAN : .00                      CAE : .00

Alternativa 02 : oAdoquinado

TIR :                              VAN :                              CAE :

Alternativa 03 : oAsfalto.

TIR :                              VAN :                              CAE :

**Justificación:**

Los vecinos de la comunidad, pretenden la pavimentación del tramo en mención, pues por las inclemencias del clima invernal se encuentra en mal estado provocando deterioro de vehículos, inseguridad por sus condiciones irregulares en su topografía y desde luego problemas de salud, ante esto los habitantes se ven en la necesidad de solicitar a la municipalidad su apoyo para la ejecución de dicho proyecto.

**Descripción AJUSTADA:**

El proyecto a ejecutarse consiste en la pavimentación de 243 m de la calle correspondiente al tramo respectivo conocido como la placita la cruz del cantón 243 m de la calle Hernández Jacaltenango Huehuetenango con un corte y nivelación de 243 m del terreno para la conformación de una adecuada base de material selecto de espesor la fundición de 243 m de 2 700 m<sup>2</sup> de pavimento en planchas tanto de largo como de ancho con sus respectivas juntas de dilatación de 243 m y bordillos respectivos

**Objetivos:**

**General:**

Garantizar una mejor condición de la infraestructura vial de interés para los vecinos de la comunidad, Jacaltenango, Huehuetenango

**Específicos:**

- o Mejorar el acceso a las viviendas ubicadas sobre la calle.
- o Pavimentación de concreto del tramo de interés.
- o Facilitar el tránsito vehicular y peatonal.
- o Mejorar el aspecto de la calle y promover el desarrollo de la misma.

**Resultados esperados:**

- o Beneficiar a un total de 1,060 personas que viven en el cantón.
- o Brindar una calle adecuada para el tránsito de vehículos en cualquier temporada del año, así también para los vecinos que transitan por la misma pero no habitan en ella.
- o Beneficiar a personas que pretendan construir sus casas en terrenos cercanos a la pavimentación de la calle.

**Beneficiarios :**

**Tipificación de la población :**

Población Afectada	1,060
Población Objetivo	1,060
Población Proyectada	1,627

**Caracterización de la población por EDAD :**

**Hombres :                      Mujeres :**

- Menores de 4 años
- De 5 a 13 años
- De 14 a 18 años



- De 19 a 28 años
- De 29 a 50 años
- De 51 a 60 años
- De 61 en adelante

**Clasificación por ETNIA :**

Maya 1,060

**Clasificación por ZONA :**

Costo/eficiencia: 1,536.00 TIR: 0.00 % VAN: 0.00

Empleo a requerir:

	Durante la ejecución en hombre/mes	Durante la operación en hombre/mes
Calificada	3	1
No calificada	4	1

Situación del terreno: Legalizado

Diseños (especificaciones): SI

Vida útil del proyecto: 20 años

Fecha de inicio de la operación: 01-JAN-23

Institución responsable de operación: MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO

**Costo anual de operación:**

REMUNERACIONES	500 Quetzales
BIENES Y SERVICIOS	500 Quetzales
MATERIALES Y SUMINISTROS	500 Quetzales

### Información Técnica AJUSTADA:

Duración del proyecto: Inicio: 03/10/2022 Finalización : 30/06/2023 Duración : 9 meses.

Meta GLOBAL del proyecto : MEJORAMIENTO CALLE 3,025.00 Metro cuadrado

Costo TOTAL del proyecto Q.: 2,497,000.00

#### Metas ANUALES del proyecto :

Año	Descripción de la meta	Unidad de medida	Vigente	% Ejec.
2,023	MEJORAMIENTO CALLE	Metro cuadrado	3,025.00	.00

#### Programación FISICA Multianual

Rubro	Unidad de medida	Program.
-------	------------------	----------

2,023

Sub bases y bases	m <sup>2</sup>	3,025
Superficie de rodadura	m <sup>2</sup>	3,025
Trabajos preliminares	Metro	316
Construcciones complementarias	Metro	2,250

#### Programación FISICA Mensual

Rubro	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

2,023

Sub bases y bases		1,025	2,000									
Superficie de rodadura			1,025	2,000								
Trabajos preliminares		316										
Construcciones compleme					1,250	1,000						

### Información FINANCIERA del Proyecto:

#### RESUMEN AJUSTE DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Solicitado	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2023	2,497,000.00	2,000,000.00	.00	.00	.00%
2022	.00	2,500,000.00	.00	.00	.00%
			.00		


#### Avance Financiero: .00%

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2022	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2022
<b>TOTAL :</b>		2,500,000	500,000	
<b>Recursos internos :</b>		2,500,000	500,000	
Gobierno central :		2,500,000	500,000	
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
<b>Otras fuentes :</b>				



Avance Financiero: .00%

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2023	Monto Vigente	Desembolsado MINFIN	Ejecutado 2023
<b>TOTAL :</b>	2,497,000	2,000,000		
<b>Recursos internos :</b>	2,497,000	2,000,000		
Gobierno central :	2,497,000	2,000,000		
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
<b>Otras fuentes :</b>				



**PROGRAMACION FINANCIERA ANUAL**

Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
--------------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

**2022**

<b>TOTAL</b>												
<b>Recursos internos</b>												
Gobierno central :												
Comunidad :												
Aporte municipal :												
Otros aportes :												
<b>Otras fuentes:</b>												

**2023**

<b>TOTAL</b>		499,400	998,800	499,400	499,400							
<b>Recursos internos</b>		499,400	998,800	499,400	499,400							
Gobierno central :		499,400	998,800	499,400	499,400							
Comunidad :												
Aporte municipal :												
Otros aportes :												
<b>Otras fuentes:</b>												